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                           Előkészítő: Juhász Péter aljegyző 
ELŐTERJESZTÉS

a Toldi óvoda felújítására vonatkozó kiviteli vállalkozási szerződés módosítására  

Az önkormányzat kiviteli szerződést kötött a csatolt szerződés szerint a Bzst Kft-vel a Nagykereki óvoda felújítási munkáira 2022.04.20. napján. 

A teljesítés határideje 2022.06.30. napja, viszont a jelenlegi vásárlói környezet miatt elhúzódik a felújítási munka. Egyeztettünk a vállalkozóval, a 2022.08.31.napi teljesítési határidő tartható részükről. 

Fent leírtakat figyelembe véve indokolt a szerződés teljesítésének határidejét 2022.08.31. napjában megállapítani, mivel így a Vállalkozó akadályoztatva van a munka teljesítésével.
Kérem az előterjesztés megvitatását, melyhez elfogadásra javaslom az alábbi 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t-ot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretén belül az óvoda épületének felújítására kivitelezői feladatok elvégzésére a BZST-Ép Hungary 2019 Korlátolt Felelősségű Társasággal (e-mail: bujdosozsolt75@gmail.com, székhelye: 1027 Budapest, Bem József utca 9. földszint, képviseli: Bujdosó Zsolt ügyvezető)  nettó 10.669.602 Ft + Áfa = bruttó 13.550.395 Ft összegben kötött szerződést közös megegyezéssel módosítja azzal, hogy a Kft általi teljesítési határidő 2022.08.31. napja. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának az aláírására.
Felelős: 
Béres Barnabás polgármester
Határidő: 
azonnal
Told, 2022.06.23.   










   







      
                                   Béres Barnabás 
            polgármester

